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 Settimana 17 [PLANO S2 sotituzione lampadd
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Nome Data dinizio | Data di ...

ANO S2 sotituzione lampade 02/05/22  12/05/22
LOGISTICA E PREPARAZIONE CANTIERE 02/05/22  02/05/22
SETTORE Al 8-9 03/05/22  04/05/22
SETTORE A1 10 03/05/22  04/05/22
SETTOREAL 11 « 05/05/22  06/05/22
SETTORE At 12 05/05/22  06/05/22
SETTORE B1 14 - 09/05/22  10/05/22
SETTORE Bl 14-1 09/05/22  10/05/22
SETTORE B1 14-2 11/05/22  12/05/22
SETTORE B1 14-3 11/05/22  12/05/22

ANO St sostituzione lapade 13/05/22  25/05/22
SETTOREA28 - 13/05/22  13/05/22
SETTORE A2 9 13/05/22  13/05/22
SETTORE A£10 16/05/22  17/05/22
SETTORE Af11 16/05/22  17/05/22
SETTORE A2 12 18/05/22  19/05/22
SETTORE B2 14 18/05/22  19/05/22
SETTORE B2 14-1 20/05/22  23/05/22
SETTORE B2 14-2 20/05/22  23/05/22
SETTORE B2 14-3 24/05/22  25{05/22
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